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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТ 

Настоящая документация разработана организацией АО «НЦ ВостНИИ». 

Организация оказывает инжиниринговые услуги, выполняет проектирование горных 

производств и объектов угольной промышленности на основании соответствующих 

свидетельств: 

1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0510 от 24.08.2021 г.,  

выданная саморегулируемой организацией Ассоциация «Союз архитекторов и 

проектировщиков Западной Сибири»; 

2. Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № СРОСИ-И-02876.1-20072016 

от 20.06.2016 г., выданного Саморегулируемой организацией «Стандарт-

Изыскания». 

Специалисты АО «НЦ ВостНИИ» прошли аттестацию по промышленной, пожарной, 

экологической безопасности и охране труда. 

Генеральный директор: Олег Владимирович Тайлаков 

Юридический адрес: 

Россия, 650002 г. Кемерово, ул. Институтская, д. 3.  

т. 8 (3842) 64-30-99, факс 8 (3842) 64-44-42, e-mail: main@nc-vostnii.ru. 
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СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ, ПРАВИЛАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА РФ 

Данная проектная документация разработана в соответствии с техническим заданием на 

проектирование, Постановлением ПРФ от 16.02.2008 г. № 87, документами об использовании зе-

мельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающи-

ми требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного ис-

пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и других норм, действующих на 

территории РФ, и обеспечивают безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий и условий эксплуатации. 

Проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ – федеральным 

законам «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации», «О недрах» и другим. 

 

Главный инженер проекта К. В. Федин 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о 

разработке проектной документации 

Настоящая документация разработана АО «НЦ ВостНИИ» на основании технического 

задания на выполнение проектной документации (приложение А). 

 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 

Основными исходными данными для подготовки настоящей документации являлись: 

– техническое задание на выполнение проектной документации (приложение А); 

– технические условия Администрации Березовского городского округа (Приложение 

Б); 

– топографическая съемка, выполненная в 2021 г.; 

– результаты инженерно-геодезических изысканий, выполненных АО «НЦ ВостНИИ» в 

2021 г. (21040-НЦ-ИГДИ); 

– результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных АО «НЦ ВостНИИ» в 

2021 г. (21040-НЦ-ИГИ). 

– результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных АО «НЦ 

ВостНИИ» в 2021 г. (21040-НЦ-ИГМИ); 

– результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных АО «НЦ ВостНИИ» в 

2021 г. (21040-НЦ-ИЭИ). 

 Общие сведения о предприятии 

В административном отношении АО «ЦОФ «Березовская» расположена на территории г. 

Березовский Кемеровской области. 

Южнее промплощадки фабрики находится поле шахты «Березовская», севернее - поле 

ликвидированной шахты «Бирюлинская», с востока участок ограничен ж/д станцией ЦОФ «Бере-

зовская» Северокузбасского ПТУ, с севера - железной дорогой, соединяющей станцию шахты 

«Первомайская» с ЦОФ «Березовская». 

Гидроотвал АО «ЦОФ «Березовская» находится в 1,5 км юго-восточнее промплощадки 

обогатительной фабрики. С юга и юго-запада к гидроотвалу примыкает жилая застройка. С во-

стока - недействующий породный отвал ЦОФ, с которого к настоящему времени вся порода вы-

везена. На западе, в нижнем бьефе плотины гидроотвала проходит асфальтированная автодорога. 

Ситуационный план района представлен на рисунке 1.1. 
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Центральная обогатительная фабрика «Березовская» введена в эксплуатацию в июле 1969 

года по проекту института «Сибгипрошахт». 

Проектная мощность фабрики составляла 4300 тыс. т угля в год. Установленная мощность 

3150 тыс. т в год. В 2005 году ЦОФ достигла мощности 3500 тыс. т в год. Фабрика запроектиро-

вана на переработку коксующихся углей марок К, КС, КСН. Основными поставщиками углей в 

настоящее время являются следующие добывающие предприятия: шахта «Бутовская», шахта 

«им. С. Д. Тихова», шахта «Анжерская-Южная», «Участок Коксовый» и т.д. Фабрика выпускает 

концентрат и образует отходы обогащения. 

 
Рисунок 1.1 – Ситуационный план района расположения гидроотвала АО «ЦОФ «Березовская» 
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Технологическая схема обогащения включает следующие операции: 

− прием угля и складирование его в аккумулирующих бункерах; 

− предварительную классификацию рядового угля на грохоте ГЦЛ-3 по зерну 150 мм; 

− дробление кл. +150 мм в молотковой дробилке ДКУ-1; 

− подготовительную классификацию угля кл. 0-150 мм по зерну 13 мм на грохотах 

ГИСТ-72; 

− обогащение угля крупностью +13 мм в тяжелосредных сепараторах СКВП-20 в две 

стадии с выделением концентрата, промпродукта и отходов; 

− промывку и обезвоживание продуктов обогащения тяжелосредных сепараторов на 

грохотах ТИС Л-62 и ТИС Л-42; 

− регенерацию магнетитовой суспензии системы обогащения кл. +13 мм в две стадии; 

− дешламацию угля кл. 0-13 мм перед обогащением отсадкой; 

− обогащение кл. 1(0,5)-13 мм в отсадочных машинах ОМ-18 с выделением концентрата 

и отходов; 

− обезвоживание продуктов обогащения отсадочных машин; 

− флотацию шламов во флотомашинах типа ФМ с выделением концентрата и отходов; 

− обезвоживание флотоконцентрата на вакуум - фильтрах ДУ-80 и ДУ-250; 

− термическую сушку концентрата в барабанных сушилках типа СБЗ 5х27. 

Режим работы фабрики составляет 365 рабочих дней в году в 2 смены по 12 часов. 

Ремонтные работы на фабрике проводятся 4 часа в первую смену. 

Вместе с обогатительной фабрикой в 1969 году введен в эксплуатацию гидроотвал, кото-

рый является гидротехническим сооружением и предназначен для сброса жидких отходов (отхо-

дов флотации). 

Гидроотвал флотохвостов - наливной, балочный, образован путем отсыпки в логу плоти-

ны и дамб 1, 2, 3 наращивания. Проектная емкость гидроотвала 7,8 млн. м3. Мощность намытых 

отходов обогащения угольного сырья флотационным методом до 28 м. 

Абсолютные отметки земной поверхности в районе расположения гидроотвала находятся 

в пределах 196 - 240 м, на водоразделе - 274 - 298 м. 

Плотина гидроотвала неоднородная, с дренажными устройствами, насыпная, грунтовая, 

выполнена, в основном, из суглинков и вскрышной породы. Длина плотины по гребню 1500 м, 

ширина 6,0 - 18,0 м, максимальная высота 30,3 м. Абсолютная отметка гребня 234,45 - 234,80 м 

(при проектном значении 234,50 м). 

Мощность намытых отходов обогащения угольного сырья флотационным методом до 28 
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м. Разница между «зеркалом» воды (шлама) и гребнем плотины составляет 2,0-2,5м. 

В настоящее время отходы обогащения угольного сырья флотационным методом вывозят-

ся на действующий породный отвал, эксплуатация гидроотвала прекращена. Для ликвидации 

гидроотвала и приведения территории, на которой оно расположено, в состояние, обеспечиваю-

щее безопасность жизни, здоровья граждан, охрану окружающей среды, включая растительный и 

животный мир, необходимо в соответствии с действующей проектной документацией «Коррек-

тировка проектной документации на ликвидацию гидроотвала ЦОФ «Березовская» с рекультива-

цией нарушенных земель» (положительное заключение государственной экологической экспер-

тизы № 149-Э от 19.02.2018 г.) выровнять поверхность до отметки гребня плотины. Для вырав-

нивания поверхности необходимо засыпать разницу между «зеркалом» воды (шлама) и гребнем 

плотины. Для проведения данных работ АО «ЦОФ «Березовская» направляет отходы породы при 

обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах. 
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2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

 Характеристика земельного участка 

2.1.1 Общие сведения 

Поверхность в районе гидроотвала представляет собой всхолмленную равнину, расчле-

ненную глубоко врезанными логами правых притоков р. Шурап - р. Каменушка и р. Каменка. Ре-

ка Шурап (левый приток реки Барзас) протекает вдоль западной границы гидроотвала. Реки Ка-

менушка и Каменка протекают с северной и южной границы гидроотвала по жилой зоне. Абсо-

лютные отметки поверхности изменяются от 196 м до 240 м. 

Гидроотвал расположен в логу ручья Подсочка, который был перекрыт дамбой и отведен 

в нагорную канаву, расположенную по периметру ГТС с южной стороны. Вода, фильтрующаяся 

через тело дамбы, отводится по бывшему руслу ручья Подсочка в р. Шурап. Общая площадь 

гидроотвала составляет 94,2 га. 

Климат района резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким 

теплым летом. Согласно агроклиматическому районированию район относится к теплообеспе-

ченному району (II), по степени увлажненности с гидротермическим коэффициентом равным 1,6-

1,4 к подрайону ВТ. 

Вегетационный период составляет 105-115 дней в году. Такой короткий вегетационный 

период для растений окупается сравнительно большим количеством солнечного тепла. 

В почвенном покрове преобладают серые и темно-серые, дерново-подзолистые почвы 

глинистого и суглинистого механического состава.  

Растительный мир тесно связан с рельефом, почвами, климатом и очень разнообразен. 

Северо-восточная часть находится под покровом темнохвойной тайги. В зону черневой 

тайги входят подпоясы березово-осиновых и пихтово-осиновых лесов, которые состоят главным 

образом из пихты, часто с примесью осины, березы и кедра. 

Пихтачи Западно-Сибирской низменности (междуречье Томь-Яя) находятся в основном 

на подзолистых почвах. Имеют подстилку от 3 см до 12 см, чаще торфяную. 

Подлесок: смородина красная, черная, черемуха, рябина, калина, бузина, акация желтая. 

Травянистый покров: майник, осока, борец, вороний глаз, костяника, лабазник вязолист-

ный, пион, молочай волнистый, ежа сборная, черемша, папоротник-орляк, а также широколист-

ные травы. 
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Лес имеет большое водоохранное, водорегулирующее и почвозащитное значение. Над ле-

сом и возле него выпадает больше осадков. В лесах снег ложится равномерно, меньше промерза-

ет почва, уменьшается интенсивность таяния снега. Меньше поверхностный сток воды. 

Ситуационный план района представлен на рисунке 1.1. 

2.1.2 Характеристика поверхностных и подземных вод района расположения 

объекта 

Гидрологическая характеристика района расположения объекта 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Шурап (бассейн р. Яя) и правобереж-

ными её притоками - реки Каменка и Каменушка и ручей Подсочка, который был перекрыт дам-

бой гидроотвала и отведён в нагорную канаву. 

В геоморфологическом отношении поле участка представляет собой всхолмленную рав-

нину, расчленённую глубоко врезанными логами правых притоков реки Шурап. Пойма реки 

двухсторонняя, не широкая, поросшая кустарниковой и луговой растительностью. 

Река Шурап является левобережным притоком р. Барзас и впадает в неё на расстоянии 

30,0 км от устья. Река Шурап протекает в нижнем бьефе плотины гидроотвала. 

Река Каменушка и Каменка протекают по жилой зоне пос. шахты «Березовская» погра-

ничной с гидроотвалом и впадают в р. Шурап. 

Рельеф территории аккумулятивно-денудационный. Характерные формы рельефа - это 

равнинные площади с небольшими плосковершинными увалами с пологими склонами, осложне-

ны логами и ложбинами стока атмосферных осадков. Абсолютные отметки поверхности имеют 

значения от 196,0 м до 240,0 м. 

Русло реки Шурап хорошо разработанное, извилистое, левый берег обрывистый, мою-

щийся, правый пологий, дно каменистое с наносами ила. Склоны долины реки в основном зале-

сены. Заболоченность незначительная. Долина реки Шурап на участке впадения руч. Подсочка 

трапецеидальной формы со склонами умеренной крутизны. 

По характеру водного режима река Шурап относится к рекам с весенним половодьем и 

паводками в тёплое время года. Питание реки смешанное. Основной фазой водного режима явля-

ется половодье, за которое проходит 70-85% годового стока. На долю летнее-осенней межени 

приходится 15-20%, а на зимнюю межень 5-10%. Половодье начинается в среднем во второй де-

каде апреля, а заканчивается в третьей декаде мая. Максимальные уровни и расходы в среднем, 

наблюдаются в конце апреля начале мая. После прохождения половодья устанавливается летне-

осенняя межень, которая прерывается дождевыми паводками и длится до установленного ледо-
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става. Зимняя межень продолжается от установления ледостава до его разрушения. По водности 

зимняя межень меньше, чем летне-осенняя. 

Река Шурап долинного типа, с медленно-быстрым течением. Средняя ширина водного по-

тока составляет 4 м, средняя глубина - 0,25 м, средняя скорость - 0,14 м/с. 

Площадь водосбора реки составляет - 100 км2, расстояние от устья 12 км, при 95% обес-

печенности в летнее-осеннюю межень модуль стока составляет —1,4 л/с км, расход реки - 0,14 

м3/с. 

Гидрологические и морфометрические характеристики реки Шурап представлены на ос-

новании справки ГУ «Кемеровского ЦГМС» №2089 от 15.08.2008 г.  

На основании Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки Шурап составляет - 

100 м, протяжённость реки - 23 км. 

В среднем за год осадков на территории проектируемого объекта выпадает 551 мм. В го-

довом ходе - максимум месячных осадков приходится на июль 85 мм, а минимум на февраль - 18 

мм. 

Снежный покров из-за характерных форм и открытого характера местности, ложится от-

носительно равномерно. Мощность снежного покрова изменяется от 18 до 73 см. Средняя 

наибольшая высота снежного покрова 48 см. 

Рыбохозяйственная характеристика реки 

Река Шурап (правосторонний приток р. Яя второго порядка через р. Барзас) относится к 

водотокам первой категории рыбохозяйственного назначения в соответствии с письмом Верхне-

обского территориального управления №11-61/455 от 18.05.2011 г. 

Рыбохозяйственные характеристики реки Шурап представлены на основании письма ФГУ 

«Верхне-Обское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов» №13-14/47от 29.04.11 г. 

Ихтиофауна реки Шурап представлена следующими видами рыб: хариус, окунь, ерш, щу-

ка, налим, елец, плотва, карась, гольян, пескарь, голец, щиповка. 

Рыбопродуктивность реки - 3,9 кг/га. 

В реке Шурап практически отсутствуют условия для развития зоопланктона, который 

представлен небольшим количеством видов с преобладанием коловраток и мелких ветвистоусых 

рачков рода дафнии. Наибольшая численность и биомасса характерны для летнего периода и со-

ставляют 0,09 тыс. экз. или 0,15 г/м3. 

Зообентос, имеет благоприятные условия для развития и представлен многочисленными 
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реофильными организмами - двукрылые с преобладанием личинок поденок, веснянок, ручейни-

ков и хирономиды (мотыль). Большинство организмов требовательно к чистоте воды и распола-

гаются не в грунте, а на его поверхности, преимущественно на камнях. Среднее значение био-

массы зообентоса для водоёмов подобного типа составляет 6 г/м2. 

Река используется для добычи (вылова) водных биологических ресурсов, не относящихся 

к особо ценным и ценным видам. 

Гидрогеологические условия 

Район работ расположен в пределах Кузнецкой котловины, являющейся структурным 

элементом Западно-Сибирской низменности, и представляет собой межгорную тектоническую 

впадину, образовавшуюся на месте краевого прогиба. 

Кузнецкая котловина отличается широким развитием мощных (до 60 метров) покровных 

лессовидных суглинков и глин. В палеозойскую эру на её территории находился морской залив. 

Слагающие горные породы состоят из угленосных отложений мощностью до 10 километров, 

сложенных преимущественно песчаниками, конгломератами и аргиллитами. 

В геологическом отношении район работ расположен в северо-западной части Кузнецкого 

межгорного прогиба, выполненного отложениями верхнего палеозоя, перекрытых толщей чет-

вертичных отложений. В геологическом строении территории принимают участие верхнеперм-

ские отложения кузнецкой свиты (Р2kz), представленные песчаниками, алевролитами, прослоями 

аргиллитов и углей, слагающими ядро Кемеровской брахосинклинали. 

В пределах участка распространены следующие литологические разности: 

− бурые и серые лессовидные суглинки, не полностью насыщенные водой; 

− лессовидные деградированные суглинки, насыщенные водой; 

− суглинки иловатые зеленовато-серого цвета, водонасыщенные, служат водоупором; 

− глины светло-жёлтого и бурого цветов, являются водоупором. 

Уровень подземных вод техногенного характера зафиксирован на глубине 1,55-10,80 м 

(абсолютные отметки 232,27-223,70 м) от отметок поверхности земли. Глубина залегания кровли 

техногенного водоносного горизонта обусловлена фильтрационной неоднородностью насыпных 

грунтов, слагающих тело дамб наращивания. Режим подземных вод зависит от воздействия при-

родных и техногенных факторов и характеризуется как неустойчивый. 

Подземные воды по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-

гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные с переменным катионным составом. 

Площадка гидроотвала расположена на территории, в пределах которой нет ранее прой-
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денных, действующих, а также планируемых к отработке подземных горных выработок. Текто-

нические нарушения, а также другие неблагоприятные инженерно- геологические процессы и 

явления в пределах площадки ГТС также отсутствуют. 

2.1.3 Геологическая характеристика 

В геологическом строении района принимают участие отложения нижнего карбона тур-

нейского яруса, представленные частым переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов, 

перекрытые с поверхности рыхлыми четвертичными отложениями. В тектоническом отношении 

отложения турнейского яруса собраны в весьма напряженные складки линейного типа и ослож-

нены разломами. 

В инженерно-геологическом отношении участок расположения гидроотвала представлен 

комплексом коренных пород, перекрытых рыхлыми четвертичными образованиями от 2 до 42 м.  

Геолого-литологический разрез территории гидроотвала представлен следующими грун-

тами: 

− насыпной грунт, слагающий первичную плотину и дамбы наращивания, представлен 

суглинком щебенистым и дресвяным, суглинком и глиной. Грунт отсыпан сухим способом, 

слежавшийся, давность отсыпки более 10 лет. По способу укладки - планомерно возведенная 

насыпь, созданная из грунтов естественного происхождения путем отсыпки с соблюдением 

технологии работ. В основании плотины на глубине 5,0-23,0 м залегают естественные грунты - 

суглинки. Дамбы наращивания со стороны гидроотвала частично опираются на намывной грунт. 

− намывной грунт представлен отходами обогатительной фабрики ЦОФ «Березовская» 

после обогащения угля методом флотации - отходы обогащения угольного сырья флотационным 

методом, слежавшийся, ориентировочное время самоуплотнения и упрочнения намывных 

грунтов 24 месяца; 

− перемычка №1 отсыпана с поверхности дресвяным грунтом (0,8-1,2 м), ниже суглинком 

щебенистым с глубины 1,8 — 2,8 м наблюдается намывной грунт. Мощность намытых отходов 

обогащения угольного сырья флотационным методом на перемычке составляет 21,9-25,0 м; 

− верхнечетвертичные аллювиально-делювиальные отложения естественного основания - 

суглинок тугопластичной и мягкопластичной консистенции, реже текучепластичной 

консистенции залегают в основании плотины и ложа гидроотвала. Время, в течение которого 

завершается уплотнение данного подстилающего грунта от веса насыпи, составляет 5 лет. Грунт 

уплотнен, процесс консолидации можно считать завершенным. 

− элювиальные отложения естественного основания - суглинок твердой и полутвердой 
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консистенции, супесь твердая, с включением щебня и дресвы - продукт выветривания 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. Грунт неоднородный в плане и по глубине, плотный по 

бурению, насыщенный водой, с включением щебня и дресвы песчаника очень низкой прочности, 

с линзами щебенистого и дресвяного грунта - продукт выветривания песчаников. Наблюдается 

на глубине 9,0 - 17,5 м под суглинком, на глубине 27,8 м под намывным грунтом. 

Исходя из опыта отсыпки перемычки №1, где мощность насыпного грунта составляет 1,8 - 

2,8 м и в соответствии с заключением при проведении инженерно-геологических изысканий вы-

соту слоя отходов породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и от-

садочных машинах для безопасного ведения земляных работ 1 этапа ликвидации гидроотвала 

можно принять 2,0 - 2,5 м. 

Площадка гидроотвала расположена на территории, в пределах которой нет ранее прой-

денных, действующих, а также планируемых к отработке подземных горных выработок. Текто-

нические нарушения, а также другие неблагоприятные инженерно-геологические процессы и яв-

ления в пределах площади гидроотвала также отсутствуют. 

 Обоснование планировочной организации и зонирование 

территории нарушенных земель 

В ходе натурного обследования в границах гидроотвала по классификации ГОСТ 

17.5.1.02-85 установлен вид нарушения земли: земли, нарушенные при складировании промыш-

ленных, строительных и коммунально-бытовых отходов (гидроотвал). 

Земельный участок площадью 94,2 га под размещение гидроотвала 

ПАО «ЦОФ «Березовская» принадлежит фабрике на основании договора аренды земельного 

участка №123 от 30.07.2012г. 

Для транспортирования используется дорога общего пользования. Дополнительные зе-

мельные участки изыматься не будут. 

Перечень земельных участков гидроотвала, подтверждающих права пользования земель-

ными участками, количества земель и кадастровых номеров приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Земельный участок для размещения гидроотвала 

№ 

п/п 
Объект (разрешенное пользование) 

Кадастровый номер зе-

мельного участка 
Площадь, га 

1 
Земельный участок для размещения гидроотвала 

(земли промышленности) 
42:22:0202003:3 94,2099 

 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд 

В качестве подъездных путей к гидроотвалу предусматривается использовать существу-
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ющую развитую сеть технологических автомобильных дорог и дорог общего пользования города 

Березовский. 

Проектом не предусматривается устройство дополнительных автомобильных дорог и 

подъездов к участкам. 

Состояние существующих подъездных автомобильных дорог – удовлетворительное. Пе-

ред началом работ следует произвести очистку кюветов дорог, нагорных и водоотводных канав, 

перепускных труб. В период производства работ необходимо постоянно очищать дороги от про-

сыпей перевозимых автосамосвалами грузов. Для пылеподавления предусматривается полив во-

дой дорог и проездов, интенсивно используемых при ликвидации гидроотвала. 
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3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В соответствии с техническим заданием и Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, данный раздел не разрабатывается. 
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4. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В соответствии с техническим заданием и Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, данный раздел не разрабатывается. 
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 Система электроснабжения 

Схема внешнего электроснабжения и освещения гидроотвала ЦОФ «Березовская» 

разработана на основании: 

1. Технических условий ОАО «ЦОФ «Березовская». 

2. Инструкции по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов, 

обогатительных и брикетных фабрик. Москва, 1993 г. 

Потребители гидроотвала по надежности электроснабжения относятся к третьей 

категории. 

Электроснабжение гидроотвала предусмотрено осуществить от двух устанавливаемых 

комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ №1 и №2 мощностью 40 кВА. Питание 

подстанций предусматривается от существующей ВЛ-6 кВ. В месте отпайки к КТП №2 

устанавливается разъединитель. Протяженность отпайки 530 м. Провод АС50/8 принят по 

механической прочности. Крепление провода предусматривается на штыревых изоляторах. 

Опоры проектируемой отпайки 6 кВ типовые железобетонные, устанавливаемые в сверленые 

котлованы. 

Для питания электрических нагрузок на напряжении 0,4 кВ гидроотвала преду-

сматриваются передвижные воздушные линии 0,4 кВ. 

Освещение территории гидроотвала предусматривается прожекторами ГО-05-700 со 

светильниками ДРИ-700-5, устанавливаемыми на передвижных мачтах. Нормируемая 

освещенность принята 2 лк по всей территории и 10 лк в местах разгрузки автосамосвалов. 

Управление освещением предусматривается автоматическим. Ящики управления освещением 

устанавливаются на корпусах подстанций. 

Заземлению подлежат железобетонные опоры 6 кВ, трансформаторные подстанции. 

Корпуса светильников подлежат занулению. 

Грозозащита предусматривается установкой на опорах ограничителей перенапряжений. 

Освещение территории гидроотвала предусматривается прожекторами ГО-05-700 со све-

тильниками ДРИ-700-5, устанавливаемыми на передвижных мачтах. 

Основные технические показатели по электротехнической части проекта приведены в 
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таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Технические показатели по электротехнической части 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица из-

мерения 
Количество 

1 Установленная мощность электроприемников об-

щая/рабочая 

кВт 33/33 

2 Расчетный максимум электрической нагрузки кВт 33 

3 Годовой расход электроэнергии тыс. кВт час 237,6 

 Система водоснабжения 

В соответствии с техническим заданием и ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ людей с постоянным 

прибыванием на рабочем месте данный раздел проектной документации предусмотренный как 

обязательный (в случае необходимости)-Положением о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, разрабатываться не будет. 

 Система водоотведения 

5.3.1 Фактическое пложение 

В настоящее время поверхностная вода с площади гидроотвала, самотеком поступает к 

насосной станции возврата осветлённой воды и перекачивается насосами 1Д1600-800 по 

водоводу диаметром 426 мм на ЦОФ.  

В настоящее время гидроотвал является не действующим и находится на стадии ликвида-

ции с рекультивацией. 

Гидроотвал условно разделен на 5 основных участков (Рис. 5.1), с которых постепенно 

производится спук воды в реку и дальнейщей рекультивацией.  

Гидроотвал прекратили использовать по его прямому назначению с 2007 года и начиная с 

2012 года начились рекультивациоонные работы включающие в себя нескольео этапов: 

- постепенный спуск воды из гидроотвала в реку Шурап;  

- демонтаж существующего оборудования гидроотвала; 

- устройство временных дорог (или использование существующих) с учетом прохода 

сельскохозяйственной, лесохозяйственной и другой техники; 

- засыпка площади гидроотвала отходами породы при обогащении угольного сырья в 

тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах поверхности, инженерную подготовку 

восстанавливаемых земель. 

В свзяи с изменением объема засыпки (рекультивационный слой) гидроотвала, возникла 

необходимость в корректировке календарного плана.  
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Для того чтобы выполнить полноценную рекультивацию всей поверхности гидроотвала, 

как уже отмечалось ранее, необходимо произвести спуск воды с 5 основных участков. 

Спуск воды будет осуществляться в три основных этапа/периода: 2021 год (начало проек-

тирования); 2й период это с 2022 по 2023 г. в этот период полностью будет спущена вода с 1го 

участка и произведенв его рекультивация, а также частичная рекультивация 2 и 3 участка и 3й 

период это с 2024 по 2029 год-это завершающий период спуска воды и рекультивация 4 и 5го 

участка. 

5.3.2 Отвод воды от гидроотвала 

Отвод сточных вод на этапе ликвидации гидроотвала ПАО «ЦОФ «Березовская» 

выполнен на основании: 

Акт №2013-2-А от 17.05.2013г. о проведении оценки готовности ОАО «ЦОФ 

«Березовская» эксплуатирующего гидротехническое сооружение для складирвания 

хвостохвостов; 

– Декларации безопасности гидротехнических сооружений гидроотвала для  

складирования флотохвостов ЦОФ «Березовская» (КУЗБАСС-НИОГР,  

Бенрезовский 2014 г.); 

– Экспертного заключения №15-2014 на декларацию безопасности  

гидротехнических сооружений гидроотвала для складирования флотохвостов ОАО  

«ЦОФ «Березовская» (КУЗБАСС-НИОГР, Кемерово 2014 г.)  

Согласно экспертного заключения №15-2014: 

– техническое состояние гидротехнических сооружений гидроотвала - 

удовлетворительное; 

– уровень безопасности гидротехнических сооружений «пониженный»; 

– готовность ПАО ЦОФ «Березовская» к локализации и ликвидации опасных  

повреждений и аварийных ситуаций на ГТС гидроотвала для складирования  

флотохвостов обеспечена; 

– структура и штат подразделений ПАО ЦОФ «Березовская», занимающихся  

эксплуатацией и обслуживанием ГТС гидроотвала соответствует нормативным  

требованиям; 

– квалификация персонала соответствует действующим нормам и правилам; 

– организация контроля безопасности ГТС соответствует требованиям действующих  

документов. 

Кроме выше перечисленного при ликвидации гидроотвала сохранняется программа 

мониторинга за состоянием гидроотвала согласно «Проекту мониторинга безопасности 

гидроотвала...» (Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР» 2014 г.). Необходимо вести 
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визуальный контроль за состоянием дамбы и выхода фильтрационных вод на низовом откосе и 

контроль расхода дренажных вод, чтобы не допустить аварийной ситуации, связанной с 

нарушением устойчивости дамбы гидроотвала при выполнении мероприятий по ликвидации 

гидроотвала. 

При проведении ликвидации площадь гидроотвала разбивается на 5 участок. Для 

организации работ по ликвидации II и III участков производится расширение разделительной 

дамбы и продление ее до противоположного берега. Для отвода воды (объём воды в Прудковой 

зоне с учётом поверхностного стока - 409,65 тыс. м3) с II участка предусматривается прокладка 

водопропускной трубы Д=820х10 мм длиной 40 м под отсыпаемое расширение разделительной 

дамбы, по трубе вода самотёком (за счёт выдавливания) поступает на участок III-IV, далее по 

существующей канаве поступает к насосной станции и перекачивается на производственные 

нужды ЦОФ. Общий объём, поступающий к насосной станции с учетом поверхностного стока и 

прудковой зоны, составляет 409, 65 тыс. м3/год. Откачка воды из гидроотвала предусматривается 

в течение трех лет с начала ведения ликвидационных работ существующей насосной станцией, 

которая оборудована насосами 1Д-1600-90, производительностью-1600 м3/час, напором - 80 м.  

Исходя из технологии ведения ликвидационных работ и формирования поверхностного 

стока на поверхности (увеличение водосборной площади за счет гидроотвала), проектом 

предусматривается проверка пропускной способности канавы (русла ручья) и водоотводной 

трубы под автодорогой, в связи с увеличением площади водосбора, а также водоотводной 

трубы, проложенной под автодорогой для пропуска дренажных вод и поверхностного стока за 

плотиной гидроотвала и организованного стока части авровненной площади гидроотвала. 

Согласно СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» 

водоотводные сооружения относятся к IV классу. Проверка пропускной способности канавы 

(русла ручья) и водоотводной трубы под автодорогой, в связи с увеличением площади 

водосбора выполнена на максимальные расходы обеспеченности 5% (основной расчет) и 1% 

(поверочный). 

Расчёты по определению основных гидрологических характеристик выполнены на 

основание СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик» и «Ресурсы поверхностных вод СССР. Алтай и Западная Сибирь». 

𝑄𝑝 =
𝐾𝑜ℎ𝑝µ

(𝐴 + 𝐴1)𝑛
𝛿1𝛿𝛿2𝐴 

Где: Qp — расчётный максимальный расход воды, м3/сек; 

К0 - параметр, характеризующий дружность половодья. 

hp - расчётный слой суммарного стока половодья, мм; 

µ - коэффициент, учитывающий неравенство статических параметров слоя стока и  

максимальных расходов половодья 
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А - площадь водосбора, км2; 

А1 - дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции  

модуля максимального стока с уменьшением площади водосбора; 

δ - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды,  

зарегулированных озёрами и водохранилищами; 

δ2 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в  

заболоченных водосборах; 

δ1 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды при  

залесённости водосбора (застройка); 

n - показатель степени редукции. 

 Результаты расчётов по определению объёма поверхностного стока, расхода, проверки 

пропускной способности канавы (русла ручья) и водоотводной трубы по периодам ликвидации, 

а также водоотводной трубы для пропуска дренажных вод и поверхностного стока за плотиной 

гидроотвала и приведены в таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 – Определений расходов талых вод, поступающих на водоотводные сооружения 

Параметры 

Периоды ликвидации 

2021 год 2022-2023г. 2024-2029г. 

      

1 2 3 4 5 6 7 
Ко 0,008  0,008  0,008  0,008  0,008  0,008  

hp 342 408,5 342 408,5 342 408,5 

µ 0,93 1 0,93 1 0,93 1 

А 3,204 3,204 3,204 3,204 3,896* 0,6 3,896* 0,6 

А1 1 1 1 1 1 1 

δ 1 1 1 1 1 1 

δ1 1 1 1 1 1 1 

δ2 1 1 1 1 1 1 

QP 5,69 7,31 5,69 7,31 6,66* 0,957 8,56* 1,228 

* - в знаменателе приведены расчетные данные для трубы для пропуска дренажных 

вод под автодорогой. 

Исходя из выше приведённых расчётов существующее сечение канавы (ширина по дну - 

2,0 м, заложение откосов 1,5. глубина 1,7 - 4,0 м) обеспечивает пропуск расчетных расходов 

на все периоды ликвидации и рекультивации гидроотвала. Проверка пропускной 

способности бетонных водоотводных труб выполнена по формуле: 

𝑄 = µ𝜔√2𝑔𝑍 

где: Q - расчетный расход, м /сек; 

ω - площадь сечения трубы;  
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Z - разность уровней жидкости, м; 

µ - коэффициент расхода, который определяется 

µ =
1

√1 +
𝜆𝑙
𝑑
+ Σξ

 

где l - длина трубы, м;  

d - диаметр трубы, м; 

λ - коэффициент трения, 0.02;  

Σξ -сумма потерь в трубе (на входе, выходе), 0,2. 

Таблица 5.3.2. 

Параметры 
Труба для пропуска 

расход канавы 

Труба для пропуска 

дренажных вод 
Примечание 

1 2 3 4 

d, м 1,25 1,0  

1, м 40,0 25,0  

ω, м 1,226 0,785  

Z, м 4,9 1,0  

µ 0,74 0,76  

Q пропуск, м3/сек 9,0 2,64  

Q расчетный 8,56 1,228 *с учётом дренажных 

Исходя из выше приведённых расчетов существующие водоотводные трубы 

обеспечивают пропуск расчётных расход. 

5.3.3 Годовой баланс воды в гидроотвале 

Годовой баланс воды пруда - отстойника складывается из: - объёмов воды, поступающих 

с поверхностного стока атмосферных осадков с водосборной площади гидроотвала; - объёмов 

воды на безвозвратные потери (на испарение и фильтрация) и приведен в таблице 5.3.3; 

Таблица 5.3.3. 

Период 

ликвидации 

Водосборная 

площадь 

гидроотвала (Га) 

Потери воды в 

гидроотвале, тыс. 

м 3 /год 

Годовой объем 

осветленной 

воды, 

перекачиваемой 

на 

технологические 

нужды ОФ, 

тыс.м3 /год 

Годовой объем 

осветленной 

воды, 

сбрасываемой 

через выпуск №2, 

тыс.м3 /год 

1 2 3 4 5 

2021 год 74,2 Га 63,0 22,924 0 

с 2022 по 2023 гг 74,2 Га 63,0 13,428 0 

с 2024 по 2029 гг 74,2 Га 63,0 0 0 
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Wгид=Wпов - Wисп - Wф, м3 /год 

Поверхностные сточные воды образуются на селитебных территориях и площадках 

предприятий в период выпадения дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий. 

Расчет объемов поверхностного стока производится в соответствии с С.П. 32.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) 

Wr = Wд + Wт 

Годовые объемы дождевых и талых вод рассчитаны по формулам: 

Wд =10  hд  д  F , м3 ; 

Wт =10  hт  т  F , м3 ; 

где: F – общая площадь стока, Га; 

hд, hт – слой осадков, мм, за теплый и холодный периоды года соответственно (344 мм, 94 

мм), принимается в соответствии с СП.131.13330.2020 «Строительная климатология». 

ψд, ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. 

Значение ψт принимается в пределах 0,5. Значение ψд определяется, как 

средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учётом средних значений 

коэффициентов стока для различного рода поверхностей (для водонепроницаемых 0,6- 0,8, для 

грунтовых 0,2 для газонов 0,1). Сводные данные о площади водосбора и коэффициента стока 

приведены в таблице 5.3.4: 

Таблица 5.3.4. 

Период ликвидации Площадь водосбора (Га) Коэффициент стока 

2021 год Грунт 74,2 0,2 

с 2022 по 2023 гг. Грунт 66,0 0,2 

с 2024 по 2029 гг. Грунт 46,5 0,2 

 

Средневзвешенный коэффициент стока дождевых вод ψд составит: ψд = 0,2; Годовое 

количество дождевых вод составляет:  

2021 год:  

Wд =(10 × 344 ×0,2×74,2)/ 1 000 = 51,0496 = 51,050 тыс.м3 /год.  

с 2022 по 2023 г.:  

Wд =(10 × 344 ×0,2×66,0)/ 1 000 = 45,408 тыс.м3 /год.  

с 2024 по 2029 г.:  

Wд =(10 × 344 ×0,2×46,5)/ 1 000 = 31,992 тыс.м3 /год 
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Годовое количество талых вод составляет:  

2021 год:  

Wт = (10 × 94 ×0,5×74,2) / 1 000 = 34,874 тыс.м3 /год.  

с 2022 по 2023 г.:  

Wт = (10 × 94 ×0,5×66,0) / 1 000 = 31,020 тыс.м3 /год.  

с 2024 по 2029 г.: 

Wт = (10 × 94 ×0,5×46,5) / 1 000 = 21,855 тыс.м3 /год. 

Общее количество поверхностных вод, образующихся на исследуемой территории, 

стекающих в чашу гидроотвала: 

2021 год: 

Wr = Wд + Wт = 51,050 + 34,874 = 85,924 тыc.м3 /год.  

с 2022 по 2023 г.: 

Wr = Wд + Wт = 45,408 + 31,020 = 76,428 тыc.м3 /год. 

с 2024 по 2029 г.: 

Wr = Wд + Wт = 31,992 + 21,855 = 53,847 тыc.м3 /год. 

Расчёт безвозвратных потерь за счёт испарения с зеркала отстойника карьерных вод, 

производится согласно «Инструкции по разработке норм водопотребления и водоотведения для 

годового и пятилетнего планирования в угольной промышленности» Пермь 1980 год. по 

формуле: 

Lисп = К×S (м /год) 

где: Lисп - среднемноголетний объем испаряемой воды, м3 ; 

К – удельная среднегодовая величина испарения с водной поверхности 0,2 м3 /м2 ; 

S – площадь зеркала = 90 000 м2 . 

Lисп = (0,2 × 90 000 м2 ) ÷ 1000 = 18,0 тыс.м3 /год. 

Величина безвозвратных потерь при фильтрации рассчитывается по формуле: 

Lфильтрации = Sc×C (м3 /год), 

где: С - средняя скорость фильтрации, м3 /м2 .  

Sc - площадь ложа и стенок отстойника, м2.  

Величина среднегодовой скорости фильтрации с 1 м2 площади земляных отстойников 

составляет 0,5 м3 /м2. 

Площадь фильтрации отстойника составляет 90 000 м2 . 

Lфильтрации = (90 000 × 0,5) ÷ 1 000 = 45,0 тыс.м3 /год. 
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Итого безвозвратные потери на гидроотвале составляют:  

Lо.с. = Lисп + Lфильтрации = 18,0 + 45,0 = 63,0 тыс.м3 /год. 

Потребность в воде на подпитку технологических нужд составляет по данным 

предприятия 588,687 тыс.м3 /год. Вода на подпитку берется из речного водозабора на реке 

Барзас.  

Таким образом на подпитку оборотной системы водоснабжения производственного 

цикла обогатительной фабрики будет использоваться тот же объём что и прежде = 588,687 

тыс.м3 /год, часть воды на подпитку будет забираться из реки: 

2021 год: 565,763 тыс.м3 /год;  

с 2022 по 2023 г.: 575,259 тыс.м3 /год; 

с 2024 по 2029 г.: 588,687 тыс.м3 /год.  

Часть будет поступать из гидроотвала: 

2021 год: 22,924 тыс.м3 /год;  

с 2022 по 2023 г.: 13,428 тыс.м3 /год;  

с 2024 по 2029 г.: 0 тыс.м3 /год; 

После завершения ликвидационных работ на технологические нужды ОФ вода будет 

поступать только из водозабора реки в полном потребном объёме. 

 

 Технологические решения 

5.4.1 Общие сведения 

Настоящей проектной документацией предусматривается ликвидация гидроотвала площа-

дью 81,2 га.  

Ликвидация гидроотвала включает комплекс мероприятий, приведение территории, на ко-

торой оно расположено, включая соответствующую часть водного объекта, в состояние, обеспе-

чивающее безопасность жизни, здоровья граждан, безопасность объектов инфраструктуры, в том 

числе зданий, сооружений, охрану окружающей среды, включая растительный и животный мир. 

5.4.2 Мероприятия по ликвидации гидроотвала 

В соответствии с нормативными требованиями действующей документацией 

предусмотрены следующие мероприятия по ликвидации гидроотвала: 

- постепенный спуск воды из гидроотвала в реку Шурап;  

- демонтаж существующего оборудования гидроотвала; 
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- устройство временных дорог (или использование существующих) с учетом прохода 

сельскохозяйственной, лесохозяйственной и другой техники; 

- засыпка площади гидроотвала отходами породы при обогащении угольного сырья в 

тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах поверхности, инженерную подготовку 

восстанавливаемых земель. 

Данные мероприятия предусмотрено выполнять с учетом следующих условий: 

- создание поверхности с уклоном, не превышающим 10-12 град.; 

- ликвидация последствий усадки. 

В поверхностном слое не должны присутствовать крупные (> 0,3 м) включения отходов 

породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах. 

5.4.2.1 Технология ликвидации гидроотвала 

Намывной грунт гидроотвала обводненный, преимущественно, текучей консистенции. В 

качестве мероприятий, обеспечивающих устойчивость основания и ускорение его осадки, 

принято отсыпать на поверхности гидроотвала слой отходов породы при обогащении угольного 

сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах. Причем, мощность слоя отходов 

породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах 

изменяется в зависимости от мощности слоя отходов обогащения угольного сырья 

флотационным методом. 

Толщина насыпного слоя грунта действующей документацией принята в соответствии с 

«Рекомендациями по проектированию шламохранилищ, возводимых на основаниях, сложенных 

из торфов» (ВНИИ «ВОДГЕО» Госстроя СССР), «Методическими указаниями по 

проектированию земляного полотна на слабых грунтах» и «Пособия к СНиП 2.05.02-85» 

(СоюздорНИИ Минтрансстроя СССР) и рекомендаций при выполнении инженерно-

геологических изысканий не менее 2,0 м. 

Кроме того, слабые грунты основания (отходы обогащения угольного сырья 

флотационным методом) приведут к увеличению объема отсыпаемого слоя за счет осадки 

основания насыпи. Ориентировочные значения величины осадки составляют 40-50% в 

зависимости от толщины обжимаемого слоя. По мере осадки в последующие годы отсыпаются 

отходы обогащения. Первоначальная отсыпка слоя выполняется до отметок, не превышающих 

проектных значений. В случае оседания поверхности на второй-третий год и образования 

углублений, производится засыпка этих углублений до проектных отметок. 

Для выравнивания поверхности гидроотвала будут засыпаться: 
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− отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и 

отсадочных машинах, доставляемые из-под бункера породы на территории промплощадки 

обогатительной фабрики; 

− отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и 

отсадочных машинах с породного отвала фабрики, расположенного в 5 км к западу от 

промплощадки обогатительной фабрики. 

Работы по засыпке гидроотвала в темное время суток выполняются при искусственном 

освещении. 

В соответствии с ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых» бульдозерные отвалы должны иметь по всему фронту разгрузки 

поперечный уклон не менее 3 градусов, направленный от бровки откоса в глубину отвала на 

длину базы работающих самосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций автомоби-

лей, бульдозеров и другой техники. По всему фронту в зоне разгрузки должен быть сформирован 

предохранительный вал высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузо-

подъемности, применяемого в данных условиях. 

Выгрузка отходов породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах 

и отсадочных машинах производится на рабочую площадку, затем бульдозером перемещается 

под откос. Автосамосвалам запрещается заезжать в призму возможного обрушения. При высоте 

отсыпки 2 метра призма обрушения составляет 0,6 м, которая не превышает ширину 

предохранительного вала. 

В составе работ по ликвидации понижение высоты дамб не производится, а все 

планировочные работы выполняются до отметок, обеспечивающих беспрепятственный 

поверхностный сток. 

Тело водооградительных дамб возведено из местного лессовидного суглинка с послойным 

уплотнением, после чего обваловано глиной. Привезенные отходы породы при обогащении 

угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах разравниваются и уплот-

няются бульдозерами. 

В связи с тем, что шлам, находящийся в гидроотвале, имеет очень низкую несущую 

способность (грунт текучей консистенции), выход автосамосвалов на поверхность шламов 

запрещен. Поэтому отсыпка отходов породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных 

сепараторах и отсадочных машинах производится по 1 бурту на твердом основании (на 

поверхности) с последующим разравниванием бульдозером на поверхность шлама. В этом 

случае производительность бульдозера за счет холостых переходов будет ниже расчетной. 

При создании на поверхности отходов обогащения угольного сырья флотационным 

методом площадки, отсыпанной из отходов породы при обогащении угольного сырья в 
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тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах, для разворота автосамосвала, схема отсыпки 

может быть изменена и отсыпка будет производиться в 2-3 бурта, что позволит увеличить 

производительность бульдозера. 

Настоящей проектной документацией предусмотрена отсыпка поверхности гидроотвала 

отходами породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных 

машинах до отметки +234,7 м с последующим нанесением слоя потенциально-плодородных почв 

(ППП) мощностью 0,3 м до отметки +235,0 м. Засыпке отходами породы не подлежат ненару-

шенные и рекультивированные территории, территории гидроотвала с фактическими отмет-

ками выше +234,7 м, а также водоотводная канава в южной части гидроотвала. Объем 

отходов породы при обогащении, направляемой для ликвидации гидроотвала, представлен в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Объемы работ по ликвидации гидроотвала 

Наименование 

участка 

Площадь, га 
Объём отходов породы при обогащении угольно-

го сырья в тяжелосредных сепараторах и отса-

дочных машинах, тыс. м3 

Общая в гра-

ницах земель-

ного отвода 

в т. ч. 

подлежащая 

засыпке 

I 12,32 5,88 80,6 

II 22,40 10,26 42,4 

III 13,20 10,29 127,3 

IV 29,00 27,60 363,6 

V 17,29 10,15 208,5 

Всего: 94,21 64,18 822,4 

Исходя из объемов работ, положения автодорог и заездов на отдельные участки 

гидроотвала, а также для обеспечения безопасной работы горнотранспортного оборудования, 

проектом определены размеры участков и направление их засыпки. Вся территория гидроотвала 

в границах земельного участка площадью 94,2 га поделена на 5 участков. Схема расположения 

участков приведена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Схема расположения участков 

Участок I представляет собой сдвоенный лог общей площадью 12,3 га. Ликвидация этого 

участка осуществляется путем засыпки логов. В связи с увеличением глубины отходов 

обогащения угольного сырья флотационным методом производится строительство ограждающей 

дамбы, с которой возможно осуществлять засыпку логов привозным грунтом с организацией 

бульдозерного отвала и засыпкой лога до отметок канавы. С низовой стороны отметкой 

выровненной поверхности будет отметка ограждающей дамбы с автодорогой по ней. 



21040-НЦ                                                                          АО «НЦ ВостНИИ» 

 

«Корректировка проектной документации на ликвидацию гидроотвала ЦОФ «Березовская» 

с рекультивацией нарушенных земель. Дополнение №1» 

33 

II участок ликвидации площадью 22,4 га расположен с северной стороны гидроотвала от 

разделительной дамбы, по которой был проложен трубопровод, до границ земельного отвода. На 

подходе к естественному рельефу имеется большой пляж шириной от 100 до 300 метров. 

Ликвидацию участка III общей площадью 13,2 га возможно осуществлять с трех сторон: с 

запада (от водоограждающей дамбы), с севера (от расширенной перемычки) и с востока (от 

участка IV). Участок IV (общей площадью 29,0 га), находящийся с южной стороны от 

разделительной дамбы представляет собой пляж, находящийся в естественном осушении. В 

первую очередь с помощью бульдозерного формирования поверхности производится засыпка 

пляжной зоны III участка. 

В первую очередь предусмотрена засыпка пляжных зон, где высота слоя отходов породы 

при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах не пре-

вышает 2-2,5 метра. Планировка территории производится бульдозерами Dressta TD-15M Extra, 

Б14.6020Е. 

Для организации работ по ликвидации II и IV участков производится расширение 

разделительной дамбы и продление ее до противоположного берега. Расширение 

производится с помощью бульдозеров. Ширина дамбы должна быть не менее 100 м. По 

дамбе организуется движение автотранспорта для доставки отходов породы при обогащении 

угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах, засыпаемых для ликви-

дации гидроотвала на естественный рельеф с верховой стороны. 

Затем, после организации разворотных площадок на противоположном берегу, произво-

дится засыпка участка II и IV грунтом в обе стороны в границах пляжной зоны. Засыпка отходов 

обогащения угольного сырья флотационным методом и создание слоя отходов породы при обо-

гащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах производится с 

помощью бульдозеров. Причем создание слоя отходов породы при обогащении угольного сырья 

в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах выполняется полосой шириной 100-150 

метров вдоль границы земельного отвода с постепенным приближением к границе ограждающей 

дамбы. Общая планировка поверхности производится до отметок водоограждающей дамбы, 

обеспечивающих беспрепятственный поверхностный сток. 

Ликвидация участка IV общей площадью 29,0 га осуществляется от границы земельного 

отвода в направлении к ограждающей дамбе. Транспортировка отходов породы при обогащении 

угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах осуществляется автосамо-

свалами грузоподъёмностью до 20 т, планировка производится бульдозерами Dressta TD-15M 

Extra, Б14.6020Е. 

Последним производится ликвидация V участка площадью 17,3 га. На этом участке стоит 
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насосная, с помощью которой вода подается на ОФ. 

В случае, если работы по засыпке и планировке совпадут с зимним периодом, возможна 

отсыпка слоя отходов породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и 

отсадочных машинах высотой до 1,5 метров. Оставшийся объем отходов породы при обогаще-

нии угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах складируется на бор-

ту, чтобы в теплый период выполнять работы по досыпке мощности слоя отходов породы при 

обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах, и планиров-

ке поверхности. 

При бульдозерном формировании слоя отходов породы при обогащении угольного сырья 

в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах на каждом участке выделяется разгрузоч-

ный фронт. В соответствии с действующей документацией, он делится на 3 зоны, шириной по 50 

метров каждая, огражденных со стороны низового откоса земляным валом, параметры которого 

определяются типом применяемого автосамосвала: 

I - зона разгрузки автосамосвалов; 

II - зона планировочных работ и отвалообразования; 

III - резервная зона. 

Схема формирования слоя отходов породы при обогащении угольного сырья в 

тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах бульдозерами Dressta TD-15M Extra и 

Б14.6020Е приведена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 − Технологическая схема формирования слоя 

Технологические схемы ведения работ представлены на чертеже 21040-НЦ, лист 5. 

Положения работ на момент ликвидации I, II и III участков (2023 год) и на конец 

ликвидации приводятся на рисунках 5.3, 5.4. 
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Рисунок 5.3 - Положение работ на момент ликвидации I, II и III участков 
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Рисунок 5.4 - Положение работ на конец ликвидации 

Действующей проектной документацией предсмотрены следующие мероприятия по 

предотвращению деформации участка водоограждающей дамбы: 

1. Участок намытого гидроотвала должен быть огражден, на нём должны быть уста-

новлены предупредительные плакаты и знаки. Для обслуживания гидроотвала устраивают 

мостики с перилами. Подход к воде пруда-отстойника, вымоинам, провалам или воронкам, 

образовавшимся на гидроотвале, а также хождение по льду пруда-отстойника запрещаются; 

2. Для обеспечения безаварийной работы должны проводиться натурные наблюдения 
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и инструментальный контроль с использованием контрольно-измерительной аппаратуры; 

3. При появлении видимых признаков деформаций необходимо все работы по ликви-

дации участка прекратить, оборудование вывести в безопасную зону, установить причину 

деформаций и своевременно принять меры по её устранению. Заделка трещин и просадок 

должна производиться немедленно тем же грунтом, из которого состоит гидроотвал.  

5.4.2.2 Демонтаж существующего оборудования гидроотвала 

Существующее положение 

Система оборотного водоснабжения ЦОФ включает: 

- плавучую насосную станцию осветленной воды, оборудованную насосами 1Д 1600-80, 

производительностью 1600 м3/час и напором 80,0 м (2 шт.); 

- водовод Д= 325 мм, труба стальная. Водовод проложен по поверхности земли в одну 

нитку. Длина водовода - 3700 м. 

Демонтаж оборудования 

Настоящим проектом на период ликвидации гидроотвала предусматривается использовать 

существующую плавучую насосную станцию и водовод для откачки поверхностного стока с 

площади гидроотвала на ЦОФ. 

На период окончания проведения ликвидационных работ проектом предусматривается 

демонтаж существующего оборудования насосной станции, водовода, и пульповода, проложен-

ных по гребню плотины. 

Насосы, понтон демонтируются и отвозятся на склад ЦОФ. Трубопроводы (водовод и 

пульповод) разрезаются на участки длиной по 3 м и вывозятся на склад ЦОФ. Демонтируются 

также существующие линии электропередач, которые обеспечивали электроэнергией насосную 

станцию, с вывозом оборудования на склад. 

Для обеспечения безопасной работы по демонтажу существующего оборудования необхо-

димо обеспечить проходы вдоль трубопроводов шириной 1,5 м, возможность проезда автомашин 

и транспорта для демонтажа оборудования. Должны быть выставлены предупредительные знаки. 

5.4.3 Технологические машины и оборудование 

Работы по ликвидации и последующей рекультивации выполняются существующим 

парком оборудования. 

Разработка потенциально-плодородных пород (ППП) осуществляется экскаватором 

КРАНЭКС ЕК 270. 

Транспортировка отходов обогатительной фабрики и ППП осуществляется автосамо-
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свалами КамАЗ-65115, Scania, Shaanxi Shacman (грузоподъемностью до 15 т). Загрузка авто-

самосвалов отходами породы производится с бункера на территории ЦОФ. 

Транспортирование будет осуществляется с территории ЦОФ «Березовская» по суще-

ствующей технологической автодороги протяженностью 2.2 км, далее по дорогам общего 

пользования с обязательным соблюдением правил дорожного жвижения.  

Принятая грузоподъемность автосамосвалов в 15 т. обусловлена двумя основными 

факторами: ограничение по ширене используемого транспорта на дорогах общего пользова-

ния (категория дороги) и допустимое ограничение по массе автомобильного моста (max 15т) 

через реку Шурап. Схема движения автосамосвалов с территории ЦОФ на гидроотвал при-

ведена ниже на рисунке А. 

Планировочные работы слоя отходов породы при обогащении угольного сырья в тя-

желосредных сепараторах и отсадочных машинах и слоя ППП производятся бульдозерами 

Dressta TD-15M Extra, Б14.6020Е. 

Чистовая планировка поверхности гидроотвала выполняется автогрейдером ДЗ-98.  

Технические характеристики применяемого оборудования представлены в таблице 5.3.  

Таблица 5.3 – Технические характеристики применяемого оборудования 

Показатели КРАНЭКС ЕК 270 

Вместимость ковша, м3 1,2 

 

Радиус черпания, м 10,0 

Высота черпания, м 10,3 

Глубина черпания, м 6,3 

Высота выгрузки, м 7,5 

Максимальное тяговое усилие, кН 270 

Скорость передвижения платформы, об/мин 11,5 

Показатели КамАЗ-65115 

Грузоподъемность, т 15 

 

Объем кузова, м3 8,5 

Радиус поворота, м 10,0 

Длина, мм 6690 

Ширина, мм 2500 

Показатели Dressta TD-15M 

Вместимость отвала, м3 3,6 

 

Ширина отвала, мм 3440 

Высота отвала, мм 1460 

Мощность двигателя, кВт 142 

Эксплуатационная масса, т 20,1 

Показатели Б14.6020Е 

Вместимость отвала, м3 7,5 

 

Ширина отвала, мм 3730 

Высота отвала, мм 1500 

Мощность двигателя, кВт 158 

Эксплуатационная масса, т 23,9 
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Рис. А. Схема движения автосамосвалов с территории ЦОФ на гидроотвал  
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Продолжение табл.5.3 

Показатели Автогрейдер ДЗ 98 

Двигатель  
ЯМЗ-

238НД2 

 

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  173 (240) 

Длина грейдерного отвала, мм  4 200 

Высота грейдерного отвала, мм  700 

Угол резания, град  30-70 

Длина бульдозерного отвала, мм  3200 

Скорость движения, км/час:  

вперед  

назад  

 

до 41 

до 47 

Габаритные размеры, м:  

длина  

ширина  

высота  

 

10,3 

3,0 

4,0 

Эксплуатационная масса, кг  19 500 
 

Производительность экскаватора КРАНЭКС ЕК 270 при погрузке ППП определена с 

учетом режима работы на основании «Единых норм выработки на открытые горные работы 

для предприятий горнодобывающей промышленности» (экскавация и транспортирование). 

Расчет производительности экскаватора приведен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Производительность экскаватора КРАНЭКС ЕК 270 при погрузке ППП 

Наименование показателей Ед. изм. КРАНЭКС ЕК 270 

Категория по трудности экскавации - II 

Вместимость ковша экскаватора м³ 1,2 

Марка автосамосвала - КамАЗ-65115 КамАЗ-6520 

Грузоподъемность автосамосвала т 15 20 

Геометрическая вместимость кузова (с шапкой) м³ 8,5 12,0 

Вместимость ковша экскаватора в целике м³ 1,1 

Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 7,1 10,0 

Объемный вес т/м³ 1,70 

Коэффициент разрыхления породы - 1,20 

Коэффициент наполнения ковша экскаватора - 1,05 

Коэффициент экскавации - 0,88 

Оперативное время одного цикла погрузки с 24,0 

Объем горной массы, перевозимой автосамосвалом м³ 7,1 10,0 

Количество циклов экскаватора при погрузке шт 7 10 

Время погрузки транспортной единицы мин 2,7 3,9 

Время на обмен транспорта у экскаватора мин 1,0 

Коэффициент использования экскаватора - 0,75 

Рабочее время смены: - - 

- продолжительность смены мин 720 

- обед мин 60 

- подготовительно-заключительные операции мин 46 

- подчистка подъезда к экскаватору мин 15 

- время на личные надобности мин 15 

- время чистой работы экскаватора мин 584 

Количество смен в сутки см 2 

Количество погружаемых транспортных единиц шт/см 117 89 
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Наименование показателей Ед. изм. КРАНЭКС ЕК 270 

Количество суток в году: - - 

- работы участка сут 180 

- простоев в ремонтах сут 20 

- чистой работы экскаватора сут 160 

Количество часов работы экскаватора в год час 3115 

Производительность экскаватора:  

 - сменная м³/см 829 891 

 - суточная м³/сут 1 658 1 782 

 - годовая тыс. м³/год 265 285 

Расчет производительности автосамосвалов выполнен с учетом объемов вывозимой 

горной массы и дальности транспортирования на основании «Единых норм выработки на 

открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности», часть IV,1989 

г. 

Расчет производительности автосамосвалов произведен с использованием формул. 

темпдрсмcмгод КNNQQ = ..)( , тыс. м3/год 

гмож

пог

уст

разг

уст

погразгпогр

лнпзсм
см V

ТТТТТТ

ТТТ
Q 

+++++

−−
= )( , тыс. м3 

ТОиРдр NN −=365. , дн 

рсрпрр VLТ ./)260( = , мин 

)( повспспппфактпр КЭНЭНLL +++= , км 

где: Qгод – годовая производительность автосамосвалов, тыс. м3/год; 

Qсм – сменная производительность автосамосвалов, тыс. м3/см; 

Nсм – количество рабочих смен в сутки; 

Nрд – количество рабочих дней в году; 

Ктемп – среднегодовой температурный коэффициент; 

Тсм, Тпз, Тлн, Тр, Тпог, Тразг, 
уст

погТ ,
уст

разгТ , 
ож

погТ  - время: смены, подготовительно-заключительных 

работ, на личные надобности, рейса, погрузки, разгрузки, установки под погрузку и разгрузку, 

ожидания погрузки, мин; 

Vгм – объем горной массы вмещающейся в кузове автосамосвала, м3; 

NТоиР, Nпр – количество дней на проведение ремонтных работ, а также праздничных и 

выходных дней; 
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Vcр.р – среднерейсовая скорость автосамосвала, км/час; 

Lпр – расстояние транспортирования, приведенное к горизонтальному эквиваленту, км; 

Lфакт – фактическое (физическое) расстояние транспортирования, км; 

Нп, Нсп – высоты подъема и спуска, преодолеваемые автосамосвалом в грузовом 

направлении, м; 

Эп, Эсп – эквиваленты приведения вертикального перемещения при спуске и подъеме к 

горизонтальному; 

Кпов – коэффициент, учитывающий количество поворотов с углом более 150. 

Расчет производительности автосамосвалов представлен в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Расчет производительности автосамосвалов 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

КамАЗ-65115 КамАЗ-6520 

отходы по-

роды обо-

гащения 

ППП 

отходы по-

роды обо-

гащения 

ППП 

Грузоподъемность автосамосвала т 15 20 

Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 8,5 12,0 

Объемный вес т/м³ 1,65 1,70 1,65 1,70 

Вместимость кузова автосамосвала в целике м³ 7,1 10,0 7,1 10,0 

Приведенное расстояние транспортирования км 9,0 25,0 9,0 25,0 

Скорость движения км/ч 30,0 

Время смены: мин 720,0 

 - прием, сдача смены, ежедневное обслуживание мин 40,0 

 - обед мин 30,0 

 - личные надобности мин 15,0 

 - ожидание, подчистка подъездов к экскаваторам мин 15,0 

Сменное рабочее время мин 590,0 

Время установки автосамосвала под погрузку  мин 1,0 

Время установки автосамосвала под разгрузку мин 0,6 

Время погрузки автосамосвала мин 1,8 2,4 2,7 3,9 

Время разгрузки мин 0,8 

Регламентированные перерывы мин 0,4 

Время движения автосамосвала в двух 

направлениях 
мин 36,0 100,0 36,0 100,0 

Продолжительность рейса мин 40,6 105,5 41,2 106,7 

Количество рейсов в смену шт 15 6 14 6 

Сменная производительность автосамосвала м³ 106,3 42,5 140,0 60,0 

Коэффициенты учитывающие: - - 

 - климатические условия - 0,95 

 - взрывные работы - 0,95 

 - орошение забоя - 0,97 

 - расстояние транспортирования до 5км (>5км) - 0,95 

Количество смен в сутки см 2 

Суточная производительность автосамосвала 

(эксплуатационная) 
м³ 176,7 70,7 232,9 99,8 

Среднегодовое время ремонта и ТО сут 42 20 42 20 

Количество рабочих дней в году сут 365 180 365 180 

Количество дней чистой работы автосамосвала сут 323 160 323 160 

Годовая эксплуатационная 

производительность автосамосвала 

тыс. 

м³ 
57,1 11,3 75,2 16,0 

Расчет производительности бульдозеров выполнен в соответствии с «Руководством 

по производству земляных работ бульдозерами» ЦНИИОМТП, 1976 г. 

Часовая эксплуатационная производительность бульдозера определяется по формуле:  

рц

уклнn

Кt

КKV
Q




=

3600
, м3/ч, 
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где: Кукл – коэффициент, учитывающий влияние уклона или подъема местности на 

производительность бульдозера; 

Кн - коэффициент изменения наполнения отвала бульдозера в зависимости от 

расстояния перемещения породы; 

Кн = (1-L);  = 0,0080,004 

Vn – объем грунта, в полном состоянии, перемещаемый бульдозером в начале 

транспортирования, м3;  

tg

ВН
Vп

2

2

= , 

где: B – ширина отвала, м; 

Н – высота отвала, м; 

tц = tн + tд.г + tд.п+ tп = пп

пд

пд

гд

гд

н

н t
V

L

V

L

V

L
.

.

.

.

. +++ , с 

где: tн – продолжительность набора грунта, с; 

tд.г – продолжительность движения бульдозера с грузом, с; 

tд.п - продолжительность движения бульдозера порожняком, с; 

tп.п - продолжительность переключения передач 9-10 с; 

Lн , Lд.г , Lд.п – расчетные расстояния набора и перемещения грунта, м; 

Vн, Vд.г, Vд.п – средние скорости движения бульдозера при наборе породы, движения с 

грузом и без груза, м/с. 

Расчет производительности бульдозеров Dressta TD-15M Extra и Б14.6020ЕН при 

формировании слоя отходов породы при обогащении и слоя ППП приведен в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – Расчет производительности бульдозеров 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Значения 

Dressta TD-15M Extra Б14.6020ЕН 

отходы по-

роды обога-

щения 

ППП 

отходы по-

роды обога-

щения 

ППП 

Длина отвала м 3,44 3,44 3,73 3,73 

Высота отвала м 1,46 1,46 1,5 1,5 

Угол откоса развала град. 35 35 35 35 

Объем призмы волочения м3 3,6 3,6 7,5 7,5 

Коэффициент разрыхления породы – 1,2 1,2 1,2 1,2 

Коэффициент заваленности – 0,7 0,7 0,7 0,7 

Скорость движения в груженом состоянии м/с 1,19 1,19 1,19 1,19 

Скорость движения в порожнем состоянии м/с 2,6 2,6 2,6 2,6 

Скорость движения бульдозера при наборе 
породы 

м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 

Расстояние набора породы м 10 10 10 10 

Расстояние, на которое перемещается порода м 10 10 10 10 

Время:      

Продолжительность смены мин 720 720 720 720 

Продолжительность набора грунта с 20 20 20 20 

Переключение скоростей с 10 10 10 10 

Движение в груженом состоянии с 8,4 8,4 8,4 8,4 

Движение в порожнем состоянии с 3,8 3,8 3,8 3,8 

Время цикла с 42,2 42,2 42,2 42,2 

Коэффициенты:      

 - учитывающий изменение 
производительности из-за наличия кусков 
породы 

– 0,88 0,88 0,88 0,88 

 - учитывающий потери породы при 
транспортировании 

– 0,72 0,72 0,72 0,72 

 - учитывающий влияние уклона или 
подъема местности 

– 1 1 1 1 

 - учитывающий использование времени 
смены 

– 0,8 0,8 0,8 0,8 

Количество дней:      

Работы участка дней 365 180 365 180 

Среднегодовое время ремонта и ТО дней 40 20 40 20 

Простоев по метеоусловиям дней 7 0 7 0 

Работы в год дней 318 160 318 160 

Количество смен см 2 2 2 2 

Производительность бульдозера: 

- часовая м3/ч 129 129 269 269 

- сменная  м3/см 1551 1551 3231 3231 

- суточная м3/сут 3102 3102 6462 6462 

- годовая 
тыс.м
3/год 

986 496 2055 1034 
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Кроме всех видов вышеперечисленного оборудования возможно использование дру-

гого оборудования с аналогичными техническими параметрами, в том числе зарубежного 

производства, имеющего сертификаты соответствия техническим регламентам. 

5.4.4 Календарный план ведения работ по ликвидации гидроотвала 

Общий остаточный объем отходов породы при обогащении угольного сырья в тяже-

лосредных сепараторах и отсадочных машинах, направляемых для ликвидации гидроотвала, 

составляет 822,4 тыс. м3 / 1357 тыс. т. 

Засыпка поверхности гидроотвала производится отходами породы при обогащении 

угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах ЦОФ «Березовская». 

Объем отходов породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и 

отсадочных машинах, направляемый для ликвидации гидроотвала, составляет 170 тыс. т в 

год. 

Календарный план ведения работ по ликвидации гидроотвала представлен в таблице 

5.7. 

Таблица 5.7 – Календарный план ведения работ по ликвидации гидроотвала 

Наименование 

участка 

Площадь 

под за-

сыпку, 

га 

Объёмы 

работ, 

всего, 

тыс. т 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

I 5,88 133 10 50 73             

II 10,26 70 70                 

III 10,29 210 40 120 50             

IV 27,60 600     47 110 110 110 110 110 3 

V 10,15 344       60 60 60 60 60 44 

Всего: 64,18 1357 120 170 170 170 170 170 170 170 47 

Оборудование 

КамАЗ-65115 (КамАЗ-

6520, Scania, Shaanxi 

Shacman) 

шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Dressta TD-15M Extra 

(Б14.6020Е) 
шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5.4.5 Оценка риска аварии и последствий разрушения ГТС 

Аварий и опасных повреждений ГТС за весь срок эксплуатации (с 1969 г.) не было. 

В результате оценок, выполненных в Декларации безопасности, установлено, что в 

случае гидродинамической аварии на рассматриваемых ГТС, при ее развитии по сценарию, 

связанному с прорывом напорного фронта (плотина гидроотвала): 

- в расчетную зону силового воздействия волны прорыва попадают и могут получить 
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слабые и средней тяжести разрушения следующие объекты: участок асфальтированной автодо-

роги протяженностью 220 м; 16 частных 1-2 этажных деревянных и кирпичных дома, принадле-

жащие физическим лицам (жители поселка шахты «Березовская»); хозяйственные постройки (га-

ражи, бани, стайки, погреба и др.), расположенные на участках с указанными домами; линия 

электропередач протяженностью ~ 300 м; 

- в зоне возможного затопления могут оказаться люди в количестве не более 47 человек; 

расчетное количество людских потерь в худшем случае составит: возвратные - 7 чел, безвозврат-

ные - 1 чел.; 

- могут быть нарушены условия жизнедеятельности 42 человек (жители поселка шахты 

«Березовская»); 

- в случае аварии может быть причинен экологический ущерб окружающей природной 

среде: поверхностным водным объектам и землям; при этом экологическая ситуация, возникаю-

щая в результате сброса в окружающую природную среду загрязняющих веществ, характеризу-

ется как «относительно удовлетворительная». 

В связи с тем, что на начальных этапах ликвидационных работ эксплуатационное со-

стояние ГТС будет соответствовать существующему, на основании Постановления Прави-

тельства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», гидродинамическая авария на рассматриваемых ГТС, может при-

вести к возникновению чрезвычайной ситуации, поэтому, в соответствии с п. 2 «Положения 

о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», утвержденного Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 №1303, ГТС подлежат декла-

рированию безопасности. 
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6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с техническим заданием и Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, данный раздел не разрабатывается. 
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7. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с техническим заданием и Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, данный раздел не разрабатывается. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Рекультивация нарушенных земель 

После проведения мероприятий по ликвидации гидроотвала в соответствии с действую-

щей проектной документацией выполняется рекультивация земельного участка. 

В соответствии с нормативными требованиями, а также требованиями администрации г. 

Березовский восстановление нарушенных земель предусмотрено в два последовательных этапа: 

− технический; 

− биологический. 

Технический этап включает формирование рекультивационного слоя (ППП), чистовую 

планировку поверхности. 

Биологический этап осуществляется после полного завершения работ технического этапа 

и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 

биологической продуктивности нарушенных земель, как непременного условия существования и 

функционирования биосферы, а также ценности нарушенных земель для последующего 

использования в народном хозяйстве. 

Биологический этап рекультивации включает в себя залужение многолетними 

высокопродуктивными травами, осуществление посадки древесно-кустарниковых пород со 

стороны жилых домов по краю отвала, а также уход за посадками в течение мелиоративного 

периода. 

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель пользователи зе-

мельных участков обязаны проводить мероприятия по охране земли как важнейшего компонента 

окружающей среды и природного ресурса. В целях охраны земель землепользователи обязаны 

проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачи-

вания, иссушения, загрязнения отходами производства и другого негативного воздействия. 

Мероприятия по восстановлению нарушенных земель и предотвращению деградации зе-

мель на прилегающих территориях входят в комплекс работ по рекультивации нарушенных зе-

мель и комплекс мероприятий, предусмотренных на период ликвидации гидроотвала 

ЦОФ «Березовская». 

При реализации намечаемой деятельности предусмотрены следующие мероприятия: 

- орошение пылящих поверхностей (дорожного полотна) с целью предотвращения загряз-

нения площади водосбора; 
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- организация мест временного накопления с учетом класса опасности, физико-химических 

свойств, агрегатного состояния, реакционной способности образующихся отходов, а также с уче-

том требований СанПиН 2.1.3684-21; 

- использование технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топлив-

ной аппаратурой, исключающей проливы ГСМ и масел; 

- применение поддонов при заправке техники для исключения пролива топлива; 

- постоянные инструментальные маркшейдерские наблюдения за состоянием ликвидируе-

мого гидроотвала; 

- рекультивация нарушенных земель. 

В соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства от 

10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», ГОСТ Р 59057-2020 

«Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель», 

предприятие обязано восстановить нарушенные земли для дальнейшего целевого использования. 

Рекультивация нарушенных земель в соответствии с положениями действующего ГОСТ Р 

59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных 

земель. Термины и определения» осуществляется в два последовательных этапа: технический и 

биологический. 

В соответствии с положениями действующего ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей 

среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации» и техническими 

условиями, выданными администрацией Березовского городского округа предусмотрено 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации путем посева на всей восстанавливаемой 

поверхности многолетних трав и создания лесного массива со стороны жилых домов, 

находящихся с южной и юго-восточной сторон от участка рекультивации. 

В административном отношении гидроотвал ЦОФ «Березовская» находится на 

территории Березовского городского округа. Гидроотнал расположен на земельном участке с 

кадастровым номером 42:22:0202003:3, оформленном в пользование ЦОФ «Березовская» на 

праве аренды. Категория земель: земли населенных пунктов. Площадь земельного участка 

94,2098 га.  

Сведения о земельном участке представлены в таблице 8.1 

Таблица 8.1. – Сведения о земельном участке 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Площадь, га Категория 

земель 
Разрешенное 

использование 
Правоустанавливающий 

документа 

42:22:0202003:3 94,2098 земли 

населенных 

пунктов 

Промышленное 

(по документу) 
Договор аренды земельного 

участка от 30.07.2012 г. № 123 

Срок действия до 29.07.2022 г. 

Положение земельного участка с кадастровым номером 42:22:0202003:3 и гидроотвала 

ЦОФ «Березовская» представлено на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1 – Публичная кадастровая карта 

 

По существующему положению на части поверхности гидроотвала проведены 

технический и биологический этапы рекультивации, частично проведен технический этап 

рекультивации: поверхность спланирована после засыпки и нанесен рекультивационный слой, на 

поверхности после засыпки выполнены планировочные работы.  

Территория гидроотвала для производства ликвидационных и рекультивационных работ 

поделена на 5 участков.  

К рекультивации предусмотрены также участки поверхности за пределами земельного 

участка с кадастровым номером 42:22:0202003:3, нарушенные в период эксплуатации 

гидроотвала. 

В границах рассматриваемого земельного участка помимо гидроотвала находятся 

объекты, не связанные с гидроотвалам, но эксплуатация которых продолжится после ликвидации 
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последнего. К таким объектам относятся: водоотводная канава, линии электроснабжения и 

другие. Соответственно, на поверхности, занятой иными объектами, рекультивация не 

предусматривается. 

Баланс рекультивируемых земель в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:22:0202003:3 и за его пределами представлен в таблице 8.2.  

Таблица 8.2. 

Наиме-

нование 

участка 

Распределение площадей в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:22:0202003:3 
Территория 

вне границ 

земельного 

участка, 

подлежащая 

рекультива-

ции, га 

Общая 

площадь 

рекульти-

вации, га 

Технич. и 

биол.рекуль

т.выполнен

ы полно-

стью, га 

Поверхность подлежащая рекультива-

ции, га 
Поверхность 

не подлежа-

щая рекульт., 

га 

Общая 

площадь в 

границах 

земельного 

участка, га 
Всего 

Технич. 

рекульт. 

выпол-

нена 

полно-

стью 

технич.рекульт. вы-

полнена частично 

(проведена плани-

ровка без нанесения 

ППП) 

I  9,83  1,40 2,49 12,32 0,06 9,89 
II 4,71 16,21   1,48 22,40 0,04 16,25 
III 0,36 12,51   0,33 13,20  12,51 
IV 0,32 28,15   0,53 29,00  28,15 
V  14,36 1,69  2,93 17,29  14,36 

Итого 5,39 81,06 1,69 1,40 7,76 94,20986 0,10 81,16 

 

8.1.1 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической 

рекультивации. 

Основной задачей технического этапа является создание посттехногенного ландшафта на 

нарушенной территории. Этот новый ландшафт должен удовлетворять ряду требований: 

- инженерно-геологическая безопасность - отсутствие процессов, которые могли бы 

неблагоприятно повлиять на существующие или будущие объекты хозяйственной деятельности; 

- экологическая приемлемость - отсутствие выделения вредных веществ в 

атмосферу, гидросферу; 

- потребительская ценность - возможность использования возрожденного ландшафта 

для удовлетворения потребностей населения. 

Целевая установка заключается в создании ландшафта с максимальной ценностью. 

Площадь рекультивации на техническом этапе составит 79,47 га, так как на участке V на 

площади 1,69 га технический этап рекультивации выполнен в полном объеме. 

При проведении технического этапа рекультивации производится подготовка 

восстанавливаемой поверхности к последующему биологическому освоению: вертикальная 

планировка (грубая и чистовая планировка), нанесение рекультивационного слоя.  

Подъезд к участкам рекультивации обеспечен существующими автомобильными 

дорогами. 
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Вертикальная планировка 

В соответствии с п. 2.5.1. «Методических указаний по проектированию рекультивации 

нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной 

промышленности», ВНИИОСуголь, Пермь, 1991 г. по очередности проведения работ выделяется: 

грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с выполнением основ-

ного объема земляных работ; 

чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление микро-

рельефа при незначительных объемах земляных работ. 

Удельный объем планировочных работ принят согласно «Методическим указаниям…» 

14 тыс. м3/га. Удельный объем планировочных работ при грубой планировке принят 

3 тыс. м3/га. Удельный объем чистовой планировки принят 1 тыс. м3/га. 

Формирование рекультивационного слоя 

Рекультивационный слой принято формировать из потенциально-плодородных пород 

(ППП), представленных четвертичными отложениями. ППП будет доставляться с участков 

открытых горных работ АО «Черниговец». 

Мощность рекультивационного слоя принята 0,3 м. 

Объемы работ технического этапа рекультивации 

Объемы работ технического этапа рекультивации по годам рекультивации приведены в 

таблице 8.3. 

Таблица 8.3 – Объемы работ технического этапа рекультивации 

Номер участ-

ка 
Площадь, га 

Планировка поверхности, тыс.м3 Нанесение рекультива-

ционного слоя, тыс. м3 Грубая Чистовая 
I 9,89 29,67 9,89 29,67 
II 16,25 48,75 16,25 48,75 
III 12,51 37,53 12,51 37,53 
IV 28,15 80,25 28,15 84,45 
V 12,67 38,01 12,67 38,01 

Всего: 79,47 234,21 79,47 238,41 

 

Годы проведения технического этапа рекультивации с 2022 г. по 2029 г. 

8.1.2 Биологический этап рекультивации 

Целью биологической рекультивации является создание растительного покрова на 

рекультивируемых землях, восстановление плодородия отвальных грунтов, создание 

благоприятных условий среды, возвращение нарушенных земель землепользователю. 

В соответствии техническими условиями, выданными администрацией Березовского 

городского округа срок мелиоративного периода для проведения рекультивации по санитарно-

гигиеническому направлению путем посева многолетних трав и создания лесного массива, 

составит 4 года. 
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Площадь биологического этапа рекультивации составит 81,16 га, в том числе: посев трав - 

72,25 га, создание лесного массива - 8,91 га. 

Время начала выполнения мероприятий определяется переходом среднесуточных 

температур через +5º С, то есть началом вегетационного периода. Посадочные мероприятия 

проводятся при переходе среднесуточных температур через +10ºС. 

Для посева используются семена сортов, внесенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденных в установленном 

порядке (ГОСТ Р 52325-2005).  

Проведение биологического этапа рекультивации принято в соответствии с 

«Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель на 

действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности» (ВНИИОСуголь), 

Пермь, 1991. 

Минеральные удобрения вносятся с дозой N45P40K40 (в действующем веществе). 

Перевод действующего вещества в физический вес удобрений осуществляется по формуле: 

Нф=Д/С×100 

Где: Н - доза удобрения в физическом весе, кг/га, 

Д - доза удобрения в действующем веществе, кг/га, 

С - содержание питательных веществ в удобрении, % 

Норма объема внесения минеральных удобрений составит: 

Для аммиачной селитры: Нф=45/34,5*100=132 кг/га (1,3 ц/га) 

Для суперфосфата гранулированного: Нф=40/20*100= 200 кг/га (2 ц/га) 

Хлористый калий: НФ=40/60*100=66 кг/га (0,7 ц/га) 

Для посева многолетних трав на площади применяется травосмесь бобовых и злаковых 

культур с нормой высева 31 кг/га: люцерна пестрогибридная (10 кг/га), овсяницы луговой (7,5 

кг/га), пырея бескорневищного (7,5 кг/га), кострец безостый (6 кг/га). 

Посев беспокровный, широкорядный с шириной междурядий 60 см. Прикатывание почвы 

после посева обязательно. Широкорядные посевы дают возможность получать высокие урожаи 

сена. 

При сельскохозяйственном направлении рекультивации под кормовые угодья необходимо 

проведение следующих операций: 

1 год 

- обработка грунтов дискованием; 

- внесение минеральных удобрений; 

- предпосевная культивация в два следа на глубину 8-10 см; 

- посев донника на сидерат; 

- прикатывание почвы до и после посева; 
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2 год 

- ранее весеннее боронование в один след; 

- прикатывание сидерата; 

- дискование в двух направлениях; 

- вспашка на глубину 27-30 см; 

3 и 4 годы 

- ранее весеннее боронование в два следа; 

- внесение минеральных удобрений; 

- прикатывание почвы до и после посева; 

- посев многолетних трав. 

Объемы работ по сельскохозяйственному направлению рекультивации приведены в 

таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Объемы работ технического этапа рекультивации 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Марка машин и 

оборудования 
Ед.изм. 

Кол-во 

на 1 га  
Кол-во 

1 год 

1 
Обработка почвы дискованием двукратная (до 

внесения удобрений и после внесения), щеле-

вание 
МТЗ-82.1, БДН-2,0 га 2 144,5 

2 

Внесение минеральных удобрений механизи-

рованное 

МТЗ-82.1, МВУ-1200 

га 1 72 

Удобрения:  аммиачная селитра ц 1,3 94 
суперфосфат гранулированный ц 2 145 

хлористый калий ц 0,6 43 

3 
Предпосевная культивация в два следа на глу-

бину 8-10 см 
МТЗ-82.1, КРН 4.2 га 1 72,25 

  Посев донника на сидерат МТЗ-82.1, СЗТ-3,6А кг 30 2168 

4 
Прикатывание почвы двукратное, до посева и 

после посева кольчато-шпоровыми катками 
МТЗ-82.1, КЗК-6 га 2 145 

2 год 
5 Раннее весеннее боронование в один след МТЗ-82.1, БН-2,4 га 1 72,25 
6 Прикатывание сидерата МТЗ-82.1, КЗК-6 га 1 72,25 
7 Обработка почвы дискованием двукратная  МТЗ-82.1, БДН-2,0 га 2 144,5 

8 Вспашка почвы на глубину 27-30см МТЗ-82.1, ПЛН-4-40 га 1 72,25 

3 и 4 годы 
9 Раннее весеннее боронование в два следа МТЗ-82.1, БН-2,4 га 1 72,25 

10 
Внесение минеральных удобрений механизи-

рованное 

МТЗ-82.1, МВУ-1200 

     

  Удобрения:  аммиачная селитра ц 1,3 94 
  суперфосфат гранулированный ц 2 145 
  хлористый калий ц 0,6 43 

11 
Прикатывание почвы двукратное, до посева и 

после посева кольчато-шпоровыми катками 
МТЗ-82.1, КЗК-6 га 2 144,5 

12 

Посев трав механизированный 

МТЗ-82.1, СЗТ-3,6А 

га 1 72,25 
Семена многолетних трав: кг 31 2240 
Люцерна пестрогибридная кг 10 723 

Овсяница луговая кг 7,5 542 
Пырей бескорневищный кг 7,5 542 

Кострец безостый кг 6 434 
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Создание лесного массива лесного массива со стороны жилых домов предусматривается 

на территории площадью 8,91 га. 

При посадке древесной растительности планируется проведение следующих операций: 

1 год 

- посев трав; 

- посадка саженцев вручную; 

2-4 годы 

- уход за саженцами. 

Подборка посадочного материала производится в соответствии с лесным районированием. 

Согласно Правилам лесовосстановления (приложение 11 «Критерии и требования для 

лесовосстановления в Западно-Сибирском южно-таежном равнинном районе») приоритетными 

породами для лесовосстановления в Кемеровской области являются сосна, лиственница, ель, 

пихта, кедр, береза.  

Согласно правилам лесовосстановления, утвержденным Приказом Минприроды России от 

04.12.2020 № 1014 плотность древесно-кустарниковой растительности на 1 га составляет 4000 

шт. саженцев. При посадке лесных культур саженцами с закрытой корневой системой 

допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре. 

Настоящим проектом предусматривается посадка саженцев сосны обыкновенно с 

закрытой корневой системой. 

Для посева многолетних трав применяется травосмесь бобовых и злаковых культур с 

нормой высева 25 кг/га: люцерны пестрогибридной (8 кг/га), овсяницы луговой, пырея 

бескорневищного по 6 кг/га и козлятника восточного 5 кг/га. Допускается использовать любую 

другую травосмесь с аналогичным составом и аналогичными свойствами. 

Расчетно-технологическая карта на проведение лесохозяйственного направления 

рекультивации приведена в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Расчетно-технологическая карта на создание лесного массива 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Марка машин и 

оборудования 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

на 1 га 
Кол-во 

1 
Обработка грунтов дискованием двукратная 

(до внесения удобрений и после внесения) 
МТЗ-82.1, БДН-2,0 

га 2 17,82 

2 
Внесение минеральных удобрений 

механизированное 
МТЗ-82.1, МВУ-1200 

га 1 8,91 

3 

Удобрения:  аммиачная селитра   ц 1,3 12 

суперфосфат гранулированный   ц 3 27 

хлористый калий   ц 1,5 13 

4 
Прикатывание грунтов двукратное, до 

посева и после посева кольчато-шпоровыми 

катками 

МТЗ-82.1, КЗК-6 
га 2 17,82 

5 Посев трав механизированный МТЗ-82.1, СЗТ-3,6А га 1 8,91 
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Таблица 8.5 – Расчетно-технологическая карта на создание лесного массива 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Марка машин и 

оборудования 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

на 1 га 
Кол-во 

Семена многолетних трав: 
 

кг 25 223 

Люцерна пестрогибридная 
 

кг 8 71 

Овсяница луговая 
 

кг 6 53 

Пырей бескорневищный 
 

кг 6 53 

Козлятник восточный 
 

кг 5 45 

6 Маркировка площади  вручную га 1 8,91 

7 
Посадка саженцев сосны обыкновенной с 

закрытой корневой системой 
вручную 

шт. 2000 17820 

8 
Рыхление почвы в защитных зонах 50 х 50 

см с прополкой вручную 3-кратное в течение 

3 лет 
вручную шт. 2000 160380 

 

Положение гидроотвала ЦОФ «Березовская» на конец проведения рекультивационных 

работ представлено на рисунке 8.2. 
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Рисунок 8.2 – Положение гидроотвалы ЦОФ «Березовская» после проведения 

рекультивационных работ 
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Приложение А. Техническое задание 
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